ITIE Initiative pour la Transparence des Industries Extractives

République Démocratique du Congo

FEUILLE DE ROUTE POUR LA PUBLICATION DU RAPPORT ITIE-RDC AU 31/12/2013

Comité Exécutif

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
juin-13				Concertation avec le SI	Comm. Tech. de Suivi (CTS)	Comité Exécutif Examen FdR	Signature Contrats Cadrage & Conciliation												Sensibilisation E^ses Minières à L'shi, Responsable: Ministre des Mines			Sensibilisation E^ses Pétrolières à Kin, Responsable: Min. des Hydroc.											juin-13
																			Etude de cadrage: définition de la matérialité												
																			Training à l 'utilisation du Logiciel EMEX/ Envoi des formulaires												
juil.-13		Concertation avec le SI	CTS	Comité Exécutif Examen Rap. CTS																											CTS	juil.-13
																			Etude de cadrage: définition du périmètre												
																			Collecte de déclarations des Agences Financières de l 'Etat (AFE) par l 'IGF												
août-13	Evaluation des Parties prenantes			C^sion Tech. d'évaluation	Concertation avec le SI							Comité Exécutif Adoption R.Cadrage																				août-13
							Finalisation du Rapport de cadrage												Certification de déclarations des AFE par l'IGF												
																			Encodage de déclarations des Eses et des AFE dans EMEX/												
sept.-13																																sept.-13
																			Rapprochement par le Conciliateur												
oct.-13																																oct.-13
																			Rapprochement par le Conciliateur												
nov-13																																nov-13
																			Finalisation du Rapport par le Conciliateur												
déc.-13																																déc.-13
																			PUBLICATION												
																			DIFFUSION SUR SITE												
																			DISSEMINATION												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	