

Résultat Ultime	La République Démocratique du Congo publie le Rapport ITIE-RDC 2012 axé sur la Norme ITIE									
Résultat	Les Parties Prenantes sont aptes à la Norme ITIE				Les données sont collectées pour le Rapport ITIE-RDC 2012			Les acquis de l'ITIE sont pérennisés		
Résultat Immédiat	Les SDI contextuelles sont identifiées, fichées et sensibilisées	Les Parties Prenantes sont aptes à la Norme ITIE	Les OSC comprennent la Norme ITIE et la fiscalité des I.E.	Le PSC est élaboré	Les données contextuelles sont collectées & publiées	Les données classiques sont collectées & réconciliées	Les contrats et les licences sont publiés	Le Rapport ITIE-RDC 2012 est publié et disséminé	Le processus ITIE est évalué à divers échelons	Le GMP se réunit régulièrement
Activités	Contacteur les SDI contextuelles à Kin & Lub Etablir le répertoire Date: 17/03-05/04/14 Entité Resp.: ST Manager: JJ Kayembe	Organiser ARC du CE sur la propriété réelle à Kin Date: Entité Resp.: ST Manager: L. Kiangu Dotation: Gouv.	Organiser ARC des OSC sur la Norme ITIE et la fiscalité à Kin Date: 28-30/05/14 Entité Resp.: ST Manager: L. Kiangu Dotation: Part. Giz	Elaborer les TDRs du CC Date: 10-20/05/14 Entité Resp.: ST Manager: C. Kanda Dotation: Gouv.	Adopter les formulaires de collecte de données contextuelles par les PP Date: 20/06/2014 Entité Resp.: CE Manager: JJ Kayembe Dotation: Partenaires	Réviser le cadrage et les formulaires à appliquer au Rapport 2012 Date: 07-12/07/2014 Entité Resp.: GTS Manager: S. Tuma Waku Dotation: Gouv.	Mettre à jour le site web du Ministère des mines Date: 15/05/14 Entité Resp.: CTCPM Manager: JJ Kayembe Dotation: Gouv.	Publier le projet de Rapport 2012 Date: 16/12/2014 Entité Resp.: CE Manager: Mack Dumba Dotation: Gouv.	Etudier l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE en RDC Date: 01/07-30/11/2014 Entité Resp.: ST Manager: Evangélie Dotation: PROMINES	Tenir la réunion du CE Date: 29/04/14 Entité Resp.: ST Manager: Mack Dumba Dotation: Gouv.
	Organiser ADS des SDI contextuelles à Kin Date: 09-11/04/14 Entité Resp.: ST Manager: L. Kiangu Dotation: MDTF	Organiser ARC du CE sur la propriété réelle à LUB Date: 19-20/06/2014 Entité Resp.: ST Manager: L. Kiangu Dotation: Gouv.	Organiser ARC des OSC sur la Norme ITIE et la fiscalité à Lub Date: 17/05/14 Entité Resp.: ST Manager: T. Kabamba Dotation: Part. Giz	Lancer l'Appel d'offres et recruter le CC Date: 15-30/06/14 Entité Resp.: ST Manager: C. Kanda Dotation: MDTF	Valider les formulaires de collecte de données contextuelles par GTS Date: 27/06/2014 Entité Resp.: ST Manager: S. Tuma Waku Dotation: Partenaires	Elaborer les TDR et lancer AO de l'AI 2012 Date: 25/06/14 Entité Resp.: CE Manager: C. Kanda Dotation: Gouv.	Mettre à jour le site web du CAMI Date: 16/05/14 Entité Resp.: CAMI Manager: JJ Kayembe Dotation: Gouv.	Revoir le projet de Rapport 2012 par les parties prenantes Date: 03/12/2014 Entité Resp.: CE Manager: Mack Dumba Dotation: Gouv.	Etudier la couverture de l'exploitation artisanale à l'Est de la RDC Date: 01/06-30/11/2014 Entité Resp.: ST Manager: C. Kanda Dotation: Gouv.	Tenir la réunion du CE Date: 21/05/14 Entité Resp.: ST Manager: Mack Dumba Dotation: Gouv.
	Organiser ADS des SDI contextuelles à Kin Date: 15-17/04/14 Entité Resp.: ST Manager: L. Kiangu Dotation: MDTF	Organiser ARC des Parlementaires sur la Norme à Kin Date: 15-30/09/2014 Entité Resp.: ST Manager: L. KIANGU Dotation: Giz	Organiser ARC des OSC sur la Norme ITIE et la fiscalité à Matadi Date: 10 au 11/06/14 Entité Resp.: ST Manager: L. KIANGU Dotation: Gouv.	Adopter le PSC Date: 25/07/14 Entité Resp.: ST Manager: CC Dotation: MDTF .	Collecter les données contextuelles Date: 01/07-30/08/2014 Entité Resp.: ST Manager: JJ Kayembe Dotation: Gouv.	Recruter l'AI 2012 Date: 25/07/14 Entité Resp.: CE Manager: Mack Dotation: MDTF	Suivre la publication des contrats et des Licences Date: 15/05/14 Entité Resp.: ST Manager: JJ Kayembe Dotation: Gouv.	Publier le Rapport 2012 (Traduction et impression....) Date: 02/01/2015 Entité Resp.: CE Manager: Mack Dumba Dotation: Partenaires	Etudier la couverture de l'exploitation forestière de la RDC Date: 01/06-30/11/2014 Entité Resp.: ST Manager: C. Kanda Dotation: Gouv.	Tenir la réunion du CE Date: 18/06/14 Entité Resp.: ST Manager: Mack Dumba Dotation: Gouv.
	Organiser ADS des Entreprises sur les SDI contextuelles à Lub. Date: 07/05/2014 Entité Resp.: ST Manager: L. Kiangu Dotation: Gouv.	Organiser ARC des députés Provinciaux sur la Norme à Lub. Date: 01-15/10/2014 Entité Resp.: ST Manager: L. KIANGU Dotation: Giz	Organiser ARC des OSC sur la Norme ITIE et la fiscalité à Goma Date: 24 au 26/06/14 Entité Resp.: ST Manager: G. SABITI Dotation: Gouv.	Mettre en oeuvre le PSC Date: 28/07/14 Entité Resp.: ST Manager: CC Dotation: Gouv.	Publier les données contextuelles Date: 07/09/2014 Entité Resp.: ST Manager: C. Kanda Dotation: Gouv.	Convenir avec l'AI 2012 du Cadrage et des formulaires de collecte Date: 28/07/2014 Entité Resp.: GTS Manager: S. Tuma Waku Dotation: Gouv.		Publier le Rapport 2012 (Présentation à Kin et Lub) Date: 23-31/12/2014 Entité Resp.: CE Manager: Mack Dumba Dotation: Partenaires	Communiquer aux Partenaires au Dév. l'état des lieux du processus ITIE Date: 23/05/2014 Entité Resp.: ST Manager: JJ Kayembe	Tenir la réunion du CE Date: 16/07/14 Entité Resp.: ST Manager: Mack Dumba Dotation: Gouv.
	Organiser ARC des SDI contextuelles à Kin. Date: 01-10/06/14 Entité Resp.: Giz Manager: Magali Dotation: Part. Giz	Organiser ARC des médias sur la Norme à Kin Date: 19-20/10/2014 Entité Resp.: ST Manager: M. Djuma Dotation: Part. Giz		Mettre en oeuvre le PSC Date: 28/07/14 Entité Resp.: ST Manager: CC Dotation: MDTF	Valider les données contextuelles par GTS Date: 12/09/2014 Entité Resp.: ST Manager: S. Tuma Waku Dotation: Partenaires	Lancer la campagne de distribution et de collecte des données Date: 30/07/2014 Entité Resp.: CE Manager: Mack Dotation: Gouv.		Disséminer le Rapport 2012 Date: 31/01/2015 Entité Resp.: ST Manager: L. KIANGU Dotation: Gouv.	Participer aux AEV du processus par toutes les PP Date: 01/07-31/12/2014 Entité Resp.: ST Manager: C. Kanda Dotation: Gouv.	Tenir la réunion du CE Date: 20/08/14 Entité Resp.: ST Manager: Mack Dumba Dotation: Gouv.

Résultat Ultime	La République Démocratique du Congo publie le Rapport ITIE-RDC 2012 axé sur la Norme ITIE									
Résultat	Les Parties Prenantes sont aptes à la Norme ITIE				Les données sont collectées pour le Rapport ITIE-RDC 2012			Les acquis de l'ITIE sont pérennisés		
Résultat Immédiat	Les SDI contextuelles sont identifiées, fichées et sensibilisées	Les Parties Prenantes sont aptes à la Norme ITIE	Les OSC comprennent la Norme ITIE et la fiscalité des I.E.	Le PSC est élaboré	Les données contextuelles sont collectées & publiées	Les données classiques sont collectées & réconciliées	Les contrats et les licences sont publiés	Le Rapport ITIE-RDC 2012 est publié et disséminé	Le processus ITIE est évalué à divers échelons	Le GMP se réunit régulièrement
Activités	Organiser ARC des SDI contextuelles à Kin. Date:01-10/06/14 Entité Resp.: Giz Manager: Magali Dotation: Part. Giz	Organiser ARC des médias sur la Norme à Lub. Date: 24-25/08/2014 Entité Resp.: ST Manager: M.Djuma Dotation: Part. Giz				Lancer la campagne de certification des données Date: 30/07/2014 Entité Resp.: IGF Manager: IGF Victor Batubenga Dotation: Gouv.			Organiser un AEV du processus par toutes les PP Date:01/05-31/12/2014 Entité Resp.: ST Manager: C. Kanda Dotation: Gouv.	Tenir la réunion du CE Date:17/09/14 Entité Resp.: ST Manager: Mack Dumba Dotation: Gouv.
		Organiser ARC du Groupe d'Experts du GTS SUR LA NORME ITIE Date:01-10/06/2014 Entité Resp.: Giz Manager:Magali Dotation: Giz								Tenir la réunion du CE Date:22/10/14 Entité Resp.: ST Manager: Mack Dumba Dotation: Gouv.
		Organiser ARC des médias sur la Norme à Bandundu et Kindu. Date: 24-25/07/2014 Entité Resp.: ST Manager: M.Djuma Dotation: Partenaires								Tenir la réunion du CE Date:19/11/14 Entité Resp.: ST Manager: Mack Dumba Dotation: Gouv.
		Organiser ARC des médias sur la Norme à Goma et Kisangani. Date: 24-25/08/2014 Entité Resp.: ST Manager: M.Djuma Dotation: Partenaires								Tenir la réunion du CE Date:17/12/14 Entité Resp.: ST Manager: Mack Dumba Dotation: Gouv.